



## Medienmitteilung

Datum: 29. Januar 2009 – Nr. 12  
Sperrfrist: keine

---

### **Hochwasserschutz Sarneraatal: Anpassung der Projektorganisation und erstreckter Terminplan**

**Im April dieses Jahres übernimmt ein neuer Projektleiter die Verantwortung für das Projekt Hochwasserschutz Sarneraatal. Aufgrund des derzeitigen Projektierungsstandes ist davon auszugehen, dass der Baukredit im Mai 2010 dem Kantonsrat vorgelegt werden kann. Mit den Bauarbeiten für die Tieferlegung und Verbreiterung der Sarneraa kann somit frühestens im November 2010 begonnen werden.**

Ein personeller Wechsel in der Leitung der Abteilung Naturgefahren erfordert Anpassungen bei der Organisation der Projektleitung. Neuer Projektleiter anstelle von Dr. Josef Hess, welcher zum Leiter/Geschäftsführer des Schweizerischen Lenkungsausschusses Naturgefahren berufen wurde, wird ab April 2009 der neue Leiter der Abteilung Naturgefahren, Bau- und Umweltingenieur Viktor Schmidiger. Angesichts des Umfangs und der Komplexität des Projektes erachtet der Regierungsrat weiterhin auch eine externe administrative Unterstützung der Projektleitung für erforderlich. Er sieht dazu eine Fortsetzung des Mandates der Margadant GmbH, Kriens, vor. Für die fachliche Unterstützung der Projektleitung ermächtigt und beauftragt er das Bau- und Raumentwicklungsdepartement, die erforderlichen Prüfingenieurleistungen zu beschaffen.

Der ursprüngliche Zeitplan für die Massnahmen zur Verbesserung der Hochwassersicherheit im Sarneraatal muss angepasst werden. Einerseits mussten bis zur Volksabstimmung über den Planungskredit im November 2007 alle die Variantenwahl präjudizierenden Planungsarbeiten sistiert werden, was die Vergabe der Ingenieurleistungen sowie die Hauptuntersuchung zur Umweltverträglichkeit um fast ein Jahr verzögerte. Andererseits haben die Klärung von Grundsatzfragen und die Detailplanung der Vernehmlassungsverfahren gezeigt, dass der bisherige Zeitplan zu knapp bemessen war. Neu sind unter anderem folgende Termine geplant:

- Juli 2009: Vernehmlassungsentwurf des Bauprojekts;

**Medienmitteilung STK**

- Januar 2010: Projektauflegeverfahren;
- Mai 2010: Baukreditgenehmigung durch den Kantonsrat;
- November 2010: frühester Baubeginn.

Der Regierungsrat hält fest, dieser Zeitplan setze voraus, dass allfällige in der öffentlichen Auflage erhobene Einsprachen aussergerichtlich erledigt werden können und gegen den Kreditbeschluss des Kantonsrats im Mai 2010 nicht das Referendum ergriffen werde.

**Rückfragen:**

Landstatthalter Hans Matter, Vorsteher BRD, Telefon 041 666 64 35

Peter Lienert, Leiter Amt für Wald und Raumentwicklung, Telefon 041 666 63 21